



**รายการแสดงวงเงินงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการซ่อมแซมหลังคาพร้อมปรับปรุงเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านทาน หมู่ที่ ๕
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๗,๐๐๐.-บาท (เก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน ซ่อมแซมหลังคาพร้อมปรับปรุงเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านทาน หมู่ที่ ๕ รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านทาน กำหนด
๔. ราคากลาง ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๙๗,๐๐๐.-บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ประ. ๔
 - ๕.๒ ประ. ๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายวีระศักดิ์ พงศ์สุภา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน
 - ๖.๒ นายธวัชชัย นิมพาลี ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๖.๓ นางสาวชนากานต์ เรืองราย ตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ



แบบ ปร.๕

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน	งานอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมหลังคาพร้อมปรับปรุงพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก คพด. อบต.บ้านทาน	
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ ๕ บ้านไร่ตอ ต.บ้านทาน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
แบบเลขที่	/๒๕๖๒
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
แบบ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน	๑ หน้า
คำนวณราคากลางโดย	นายธวัชชัย ฉิมพาลี เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ปริมาณงาน ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๓๒ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๒๘ ตารางเมตร	
หน่วยบาท	

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	๐.๐๐	๑.๒๕๐๙	๐.๐๐	
๒	ประเภทงานทาง	๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๐.๐๐	
๓	ประเภทงานอาคาร	๗๔,๒๘๓.๖๐	๑.๓๐๗๔	๙๗,๑๑๘.๓๘	
๔	ประเภทงานชลประทาน	๐.๐๐	๑.๓๖๖๖	๐.๐๐	
๕	ป้ายโครงการ	๐.๐๐		๐.๐๐	
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
	เงินจ่ายล่วงหน้า ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				

รวมราคาก่อสร้าง ๙๗,๑๑๘.๓๘

คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ ๙๗,๐๐๐.๐๐

ตัวอักษร (เก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาข้างเหมาก่อสร้างดังกล่าว และยึดราคาประมาณการนี้เป็นราคากลางและได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ประธานคณะกรรมการ

(นายวีระศักดิ์ พงศ์สุภา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายธวัชชัย ฉิมพาลี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวชนากานต์ เรืองราย)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายชยพล มีกลิ่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน



แบบ ปร๔.

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานลอกหน้าดินเดิม (๔'๓๒" x ๐.๑๕)	๑๔.๒๐	ลบ.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๕.๐๐	๑,๕๐๐.๘๐	๑,๕๐๐.๘๐	
๒	งานรื้อดินเดิม	๑	วัน	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	
๓	พรายหญ้าบรอนพื้น	๖.๔๐	ลบ.ม.	๔๒๐.๐๐	๒,๖๘๘.๐๐	๔๕.๐๐	๒๘๓.๖๐	๓,๓๖๑.๖๐	ราคาวัสดุให้
๔	คอนกรีตสำเร็จรูปปัดเกลี้ยง ๒๔๐ kg/cm	๑๓.๐๐	ลบ.ม.	๑,๘๖๔.๐๐	๒๔,๒๓๒.๐๐	๓๐๖.๐๐	๓,๙๗๘.๐๐	๒๘,๒๑๐.๐๐	กำหนดราคา
๕	ตะแกรงเหล็ก Wire Mesh ๒' ๔' มม.	๑๒๘.๐๐	ตร.ม.	๒๘.๐๐	๓,๕๘๔.๐๐	๕.๐๐	๖๔๐.๐๐	๔,๒๒๔.๐๐	มาจากพาณิชย์
๖	ขี้เถ้า ขนวดทราย ๐.๒๐ x ๐.๒๐ เมตร								จังหวัดเพชรบุรี
๗	งานพื้นที่หญ้า	๑๒๘.๐๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๑.๐๐	๗,๘๐๘.๐๐	๗,๘๐๘.๐๐	
๘	งานรื้อวัสดุขี้เถ้าหลังคาทั้งหมด	๑.๐๐	งาน	๐.๐๐	๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	(ไม่รวมภาษี)
๙	ด้วยยีสกฐนเหล็กใหม่ทั้งหมด	๑,๑๐๕.๐๐	ตัว	๓.๐๔	๓,๓๒๕.๒๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๓๒๕.๒๐	เดือนพฤษภาคม
๑๐	การบ่อน้ำหลังคาปูนซีเมนต์	๓๐.๐๐	แผ่น	๖๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	ปี ๒๕๖๒
๑๑	ครอบสันโค้งกระเบื้องลอนคู่	๒๐.๐๐	แผ่น	๖๘.๐๐	๑,๓๖๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๓๖๐.๐๐	ราคาตัวแรง
๑๒	ซ่อมฝ้าเพดานพร้อมทาสี	๑๐.๐๐	ตร.ม	๕๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๓๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	ต่อหน่วยจาก
๑๓	แฉะและแฉะเหล็กบนคอมแอร์	๒.๐๐	จุด	๒,๕๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	กรมบัญชีกลาง
๑๔	งานติดตั้งประตูเหล็กบานเลื่อน	๑.๐๐๐๐๐	ชุด	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	ต่อหน่วยจาก
รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน									ปี ๒๕๕๘
								๗๔,๒๘๓.๖๐	

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เดือน ๑๒ ปี ๒๕๖๒

หรือพื้นที่ที่ต่ำกว่า ๑๒๘ ตารางเมตร